

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENRAL FRANCISCO R. MURGUIAZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO M. JUN. EJERCICIO FISCAL 2018
 OBRAS POR CONTRATO

FECH 29/07/2018
 HOJA 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO: 9-PROGRAMAS CONVENIDOS-RAMID ZH
 SUB-PROGRAMA: 917 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (B) 2018
 MES QUE INFORMA: ENERO-MAYO

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			
DES/E5/FFB-018	917-001	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PREPARATORIA RURAL ENSAD LA LAGUNA, GRAL FCO R. MURGUIA	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'56.34"N 103°11'18.73"O	1 OBRA	4,600,000.00										X
DES/E20/FFB-018	917-002	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE CONCRETO REFORZADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL FCO R. MURGUIA	SAN LUCAS	24°11'26.05"N 103°6'24.79"O	1 OBRA	2,000,000.00										X
TOTALES:							6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

SIN MOVIMIENTOS

UNITO. MEXICANOS 2012
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FCO R MURGUIA, ZAC.

MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON
 JEFE DE OFICINA EJECUTIVA MUNICIPAL

PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PEREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

NIEVES
 Graf Fco R Murguia, Zac.